

Oprava silnice III/14410 Zálezly - Lčovice

	ETAPA 1			ETAPA 2				ETAPA 3						
Datum	4.8.	5.8.	6.8.	7.8.	8.8.	9.8.	10.8.	11.8.	12.8.	13.8.	14.8.	15.8.	16.8.	17.8.
Frézování														
Spojovací postřik														
vyrovnávací vrstva														
Ložní vrstva ACL														
Obrusná vrstva ACO														
Výšková úprava armatur														

	ETAPA 4													
Datum	18.8.	19.8.	20.8.	21.8.	22.8.	23.8.	24.8.	25.8.	26.8.	27.8.	28.8.	29.8.	30.8.	31.8.
Krajnice z asf. recyklátu														
VDZ + směr.sloupky														
rezerva														

ETAPA 1 **Lčovice - křiž. s I/4** **stan. km 10,600 - 10,832**
úplná uzavírka 3 dni zároveň částečná uzavírka ve staničení ETAPY 2 a 3
Termín : 4.8. - 6.8.2025

ETAPA 2 **žel.přejezd - Lčovice** **stan. km 8,887 - 10,003**
úplná uzavírka 4 dni zároveň částečná uzavírka ve staničení ETAPY 1 a 3
Termín : 7.8. - 10.8.2025

ETAPA 3 **průtah Zálezly - žel.přejezd** **stan. km 6,250 - 8,837**
úplná uzavírka 7 dní zároveň částečná uzavírka ve staničení ETAPY 1 a 2
Termín : 11.8. - 17.8.2025

ETAPA 4 **celý úsek (Zálezly - křiž. s I/4)** **stan. km 6,250 - 8,837**
částečná uzavírka 14 dní
Termín : 18.8. - 31.8.2025

Vypracoval : Ing. Martin Bartizal